

Cronograma Financeiro - Preço

22/07/2022
Página 1 de 1

Obra: 06/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ETAPA 02/2022
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS

Endereço: TRAVESSA 20 DE MARÇO, 001
Cidade: CORONEL BARROS

ITEM	ETAPAS		
	1	2	Total
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ ROBERTO VOGT	222.664,15	11.719,17	234.383,32
2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA BUSSLER	110.765,28	5.829,75	116.595,03
3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRAVESSA GUILHERME JUNG	57.762,19	3.040,12	60.802,31
Total da Etapa	391.191,62	20.589,04	411.780,66
Total Acumulado	391.191,62	411.780,66	