

## Cronograma Físico-Financeiro - Preço

22/07/2022  
Página 1 de 1

Obra: 06/2022 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ETAPA 02/2022  
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS

Endereço: TRAVESSA 20 DE MARÇO, 001  
Cidade: CORONEL BARROS

ITEM	Dados	ETAPAS		
		1	2	Total
1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ ROBERTO VOGT	Valor	222.664,15	11.719,17	234.383,32
	Perc.	95,00 %	5,00 %	100,00 %
2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA BUSSLER	Valor	110.765,28	5.829,75	116.595,03
	Perc.	95,00 %	5,00 %	100,00 %
3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRAVESSA GUILHERME JUNG	Valor	57.762,19	3.040,12	60.802,31
	Perc.	95,00 %	5,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	391.191,62	20.589,04	411.780,66
	Perc.	95,00 %	5,00 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	391.191,62	411.780,66	
	Perc.	95,00 %	100,00 %	