

## Cronograma Financeiro - Preço

28/07/2020  
Página 1 de 1

Obra: 012020 - Recapeamento da Rua da Imigração 2020  
Cliente: Prefeitura Municipal de Coronel Barros

Endereço: Travessa 20 de Março, 001  
Cidade: Coronel Barros

ITEM	ETAPAS - ETAPAS			
	1	2	3	Total
1. RECAPEAMENTO DA RUA DA IMIGRAÇÃO	146.257,27	146.257,27	125.363,38	417.877,92
Total da Etapa	146.257,27	146.257,27	125.363,38	417.877,92
Total Acumulado	146.257,27	292.514,54	417.877,92	