

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

28/07/2020
Página 1 de 1

Obra: 012020 - Recapeamento da Rua da Imigração 2020
Cliente: Prefeitura Municipal de Coronel Barros

Endereço: Travessa 20 de Março, 001
Cidade: Coronel Barros

		ETAPAS - ETAPAS			
ITEM	Dados	1	2	3	Total
1. RECAPEAMENTO DA RUA DA IMIGRAÇÃO	Valor	146.257,27	146.257,27	125.363,38	417.877,92
	Perc.	35,00 %	35,00 %	30,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	146.257,27	146.257,27	125.363,38	417.877,92
	Perc.	35,00 %	35,00 %	30,00 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	146.257,27	292.514,54	417.877,92	
	Perc.	35,00 %	70,00 %	100,00 %	